

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORENO TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Obra FEP/2017/042	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MURO DE CONT	1,046,514.59	1,046,514.59	1,046,514.59	1,046,514.59	1,046,514.59	1,046,514.59	1,046,514.59
Part. 001	LIMPIA Y TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS D	1,980.42	1,980.42	1,980.42	1,980.42	1,980.42	1,980.42	1,980.42
Part. 002	EXCACACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALE	19,913.35	19,913.35	19,913.35	19,913.35	19,913.35	19,913.35	19,913.35
Part. 003	BASE PARA CASTILLOS DE CIMENTACION, INCLU	15,320.07	15,320.07	15,320.07	15,320.07	15,320.07	15,320.07	15,320.07
Part. 004	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA JUNT	206,103.87	206,103.87	206,103.87	206,103.87	206,103.87	206,103.87	206,103.87
Part. 005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA	20,207.77	20,207.77	20,207.77	20,207.77	20,207.77	20,207.77	20,207.77
Part. 007	DALA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA	66,441.58	66,441.58	66,441.58	66,441.58	66,441.58	66,441.58	66,441.58
Part. 008	MURO DE BLOCK DE DIMENSIONES 15X20X40 CM	32,022.16	32,022.16	32,022.16	32,022.16	32,022.16	32,022.16	32,022.16
Part. 009	CASTILLOS DE CONCRETO HIDRAULICO RESIST	56,535.05	56,535.05	56,535.05	56,535.05	56,535.05	56,535.05	56,535.05
Part. 010	TECHADO PARA GRADAS A BASE DE ESTRUCTURA	257,197.03	257,197.03	257,197.03	257,197.03	257,197.03	257,197.03	257,197.03
Part. 011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TESOINTLE	3,534.61	3,534.61	3,534.61	3,534.61	3,534.61	3,534.61	3,534.61
Part. 012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	75,206.19	75,206.19	75,206.19	75,206.19	75,206.19	75,206.19	75,206.19
Part. 013	APLANADO EN MUROS ACABADO FINO CON MORTE	62,079.01	62,079.01	62,079.01	62,079.01	62,079.01	62,079.01	62,079.01
Part. 014	PANEL SUBCUBIERTA NOBELO CLASICO CAL. 6	69,350.31	69,350.31	69,350.31	69,350.31	69,350.31	69,350.31	69,350.31
Part. 015	PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS DE 1.50 MTS	19,475.53	19,475.53	19,475.53	19,475.53	19,475.53	19,475.53	19,475.53
Part. 016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA MINNA	31,085.15	31,085.15	31,085.15	31,085.15	31,085.15	31,085.15	31,085.15
Part. 017	CONSTRUCCION DE MANOPISTA DE CONCRETO	21,473.62	21,473.62	21,473.62	21,473.62	21,473.62	21,473.62	21,473.62
Part. 019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA CRISTAL	33,930.00	33,930.00	33,930.00	33,930.00	33,930.00	33,930.00	33,930.00
Part. 020	CONSTRUCCION DE RESES PARA CERRAJES	39,997.17	39,997.17	39,997.17	39,997.17	39,997.17	39,997.17	39,997.17
Part. 021	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA CANTON	13,292.90	13,292.90	13,292.90	13,292.90	13,292.90	13,292.90	13,292.90
Part. 022	LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS DURANTE EL	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80	1,368.80
Obra FEP/2017/043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCANES	367,037.26	367,037.26	367,037.26	367,037.26	367,037.26	367,037.26	367,037.26
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	7,304.11	7,304.11	7,304.11	7,304.11	7,304.11	7,304.11	7,304.11
Part. 002	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	22,480.42	22,480.42	22,480.42	22,480.42	22,480.42	22,480.42	22,480.42
Part. 003	ACARREO EN CAMION LER RM MATERIAL ABUNDA	16,556.97	16,556.97	16,556.97	16,556.97	16,556.97	16,556.97	16,556.97
Part. 004	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERT	11,534.09	11,534.09	11,534.09	11,534.09	11,534.09	11,534.09	11,534.09
Part. 005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPACTA	61,079.48	61,079.48	61,079.48	61,079.48	61,079.48	61,079.48	61,079.48
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAVA DE HERRA	10,250.99	10,250.99	10,250.99	10,250.99	10,250.99	10,250.99	10,250.99
Part. 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO	219,822.91	219,822.91	219,822.91	219,822.91	219,822.91	219,822.91	219,822.91
Part. 008	CONSTRUCCION DE GUTERRO DE CONCRETO SIM	6,203.74	6,203.74	6,203.74	6,203.74	6,203.74	6,203.74	6,203.74
Part. 009	REINVELACION DE POZOS DE VISITA EXISTEN	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10
Part. 013	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA PARA	8,986.45	8,986.45	8,986.45	8,986.45	8,986.45	8,986.45	8,986.45
Obra FEP/2017/045	APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	VARILLA DE 3/8"	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00	49,880.00
Obra FEP/2020/REMANENT	REMANENTE	69,647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	REMANENTE DEL EJERCICIO 2021	69,647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FEP/2117/0011	REHABILITACION DE TERMINOS Y CAMPO DEPORT	0.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00	20,184.00
Part. 001	RENTA DE CAMION	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00
Part. 002	RENTA DE MOTOCONFESION	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00
Part. 003	RENTA DE MOTOCONFESION	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
Obra FEP/2117/0015	REHABILITACION DE OBRAS DE LA RED VIAL	0.00	348,039.83	348,039.83	348,039.83	348,039.83	348,039.83	348,039.83

010802

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORENO TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 001	MANIOBRA PARA LA EXTRACCION E INSTALACION	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00
Part. 002	VIDEO FILMACION PROFUNDA CON CAMARA	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
Part. 003	REHABILITACION PROFUNDA CON PISTONO	0.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00
Part. 004	REGISTRO DE AFORO DE 48 HRS PARA DETERMI	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
Part. 005	DESARENADOR TIPO FLUXEN PARA UN GASTO DE	0.00	103,820.00	103,820.00	103,820.00	103,820.00	103,820.00	103,820.00
Part. 006	KIT DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	27,337.72	27,337.72	27,337.72	27,337.72	27,337.72	27,337.72
Part. 007	MANTENIMIENTO GENERAL A MOTOR SUMERGIBLE	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00
Part. 008	MEDIDOR DE FLUJO VOLUMETRICO DE 6" BRIDA	0.00	31,075.24	31,075.24	31,075.24	31,075.24	31,075.24	31,075.24
Part. 009	MEDIDOR DE FLUJO VOLUMETRICO DE 4" BRIDA	0.00	21,666.87	21,666.87	21,666.87	21,666.87	21,666.87	21,666.87
Obra FEP/2117/002	DRENAJE SANITARIO	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00
Part. 001	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00
Obra FEP/2117/003	REHABILITACION RECINTO FERIA	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00
Part. 001	RENDA DE RETROEXAVADORA	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
Part. 002	VIAJE UN TIERRA	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00
Obra FEP/2117/008	MANTENIMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE 2	0.00	410,627.52	410,627.52	410,627.52	410,627.52	410,627.52	410,627.52
Part. 001	CUERPO DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO ROR	0.00	53,965.96	53,965.96	53,965.96	53,965.96	53,965.96	53,965.96
Part. 002	MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP 440 VOLTS	0.00	67,288.28	67,288.28	67,288.28	67,288.28	67,288.28	67,288.28
Part. 003	METRO LINEAL DE TABLA 2MG PLANO PARA ROM	0.00	79,181.83	79,181.83	79,181.83	79,181.83	79,181.83	79,181.83
Part. 004	ARRANQUE DE MOTOR SOLIDO DE 60 HP	0.00	70,053.01	70,053.01	70,053.01	70,053.01	70,053.01	70,053.01
Part. 005	MANIOBRAS PARA LA EXTRACCION E INSTALACI	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00
Part. 006	REGISTRO DE PRE-AFORO PARA DETERMINACION	0.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00
Part. 007	TRANSFORMADOR TRIDASICO DE 75 KVA	0.00	50,215.24	50,215.24	50,215.24	50,215.24	50,215.24	50,215.24
Part. 008	MANIOBRAS PARA EL CAMBIO DE TRANSFORMADO	0.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00
Part. 009	ESTUDIOS DE CONDICIONES REALES DE POZO	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00
Part. 010	9 METROS DE TUBERIA DE 15.25 METROS DE DI	0.00	9,187.20	9,187.20	9,187.20	9,187.20	9,187.20	9,187.20
Obra FEP/2117/009	REHABILITACION DE PAVIMENTO	0.00	40,301.71	40,301.71	40,301.71	40,301.71	40,301.71	40,301.71
Part. 001	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	0.00	9,581.60	9,581.60	9,581.60	9,581.60	9,581.60	9,581.60
Part. 002	CAMA DE ARENA DE 15 CM DE ESPESOR	0.00	4,482.24	4,482.24	4,482.24	4,482.24	4,482.24	4,482.24
Part. 003	COLOCACION DE ADOQUIN HP RECUPERACION	0.00	22,216.32	22,216.32	22,216.32	22,216.32	22,216.32	22,216.32
Part. 004	CINTURON DE CONCRETO F-250	0.00	2,961.60	2,961.60	2,961.60	2,961.60	2,961.60	2,961.60
Part. 005	LIMPIEZA FINAL DE OBRA CON RETIRO DE MAT	0.00	1,059.95	1,059.95	1,059.95	1,059.95	1,059.95	1,059.95
Obra FEP/2117/012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	0.00	190,236.32	190,236.32	190,236.32	190,236.32	190,236.32	190,236.32
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	0.00	3,907.96	3,907.96	3,907.96	3,907.96	3,907.96	3,907.96
Part. 002	CORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS	0.00	10,575.26	10,575.26	10,575.26	10,575.26	10,575.26	10,575.26
Part. 003	ACARREO DE MATERIAL PARA LA ALBANDA	0.00	8,317.71	8,317.71	8,317.71	8,317.71	8,317.71	8,317.71
Part. 004	COMPRESOR DE AIRE PARA TRATAMIENTO DE	0.00	6,558.57	6,558.57	6,558.57	6,558.57	6,558.57	6,558.57
Part. 005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTA	0.00	22,117.88	22,117.88	22,117.88	22,117.88	22,117.88	22,117.88
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTA	0.00	6,353.80	6,353.80	6,353.80	6,353.80	6,353.80	6,353.80
Part. 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTA	0.00	113,224.92	113,224.92	113,224.92	113,224.92	113,224.92	113,224.92
Part. 008	CONSTRUCCION DE CINTURON DE FONCETO	0.00	13,364.81	13,364.81	13,364.81	13,364.81	13,364.81	13,364.81
Part. 009	REENVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENT	0.00	1,409.05	1,409.05	1,409.05	1,409.05	1,409.05	1,409.05

010803

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORENO TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 013	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, DURANTE	0.00	4,406.36	4,406.36	4,406.36	4,406.36	4,406.36	4,406.36
Obra FEP/2117/016	REHABILITACION DE CAMINOS	0.00	299,202.74	299,202.74	299,202.74	299,202.74	299,202.74	299,202.74
Part. 001	RASTREO Y MOTOCONFORMADO CON CORONA	0.00	299,202.74	299,202.74	299,202.74	299,202.74	299,202.74	299,202.74
Obra FEP/2117/020	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	0.00	35,509.68	35,509.68	35,509.68	35,509.68	35,509.68	35,509.68
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION PARA AREAS DE	0.00	574.20	574.20	574.20	574.20	574.20	574.20
Part. 002	EXCAVACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALE	0.00	1,337.36	1,337.36	1,337.36	1,337.36	1,337.36	1,337.36
Part. 003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	0.00	24,319.40	24,319.40	24,319.40	24,319.40	24,319.40	24,319.40
Part. 004	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO 8 CM	0.00	9,278.72	9,278.72	9,278.72	9,278.72	9,278.72	9,278.72
Obra FEP/2117/021	DRENAJE SANITARIO	0.00	6,020.40	6,020.40	6,020.40	6,020.40	6,020.40	6,020.40
Part. 001	SUBMINISTRAR Y COLOCACION DE TUNERIA DE P	0.00	6,020.40	6,020.40	6,020.40	6,020.40	6,020.40	6,020.40
Obra FEP/2117/046	REHABILITACION DE BAÑOS	0.00	49,967.61	49,967.61	49,967.61	49,967.61	49,967.61	49,967.61
Part. 001	REHABILITACION DE 2 BAÑOS EXISTENTES	0.00	49,967.61	49,967.61	49,967.61	49,967.61	49,967.61	49,967.61
Obra FEP2021UNICA	CONCENTRADERA EFONDO GENERAL	2,379,640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	CONCENTRADERA	2,379,640.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FFM/2117/001	REFABRICACION DE COMINOS SACAGOSÉCHAS	0.00	689,248.80	689,248.80	689,248.80	689,248.80	689,248.80	689,248.80
Part. 001	RASTREO Y NIVELACION DE CAMINOS POR MEDI	0.00	620,323.92	620,323.92	620,323.92	620,323.92	620,323.92	620,323.92
Part. 002	CARRETE Y CARRETES Y MATERIALES ASOCIADO	0.00	68,924.88	68,924.88	68,924.88	68,924.88	68,924.88	68,924.88
Obra FISM-2021-UNICA	CONCENTRADERA FISM 021	8,991,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	CONCENTRADERA	8,991,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM/2117/001	PAVIMENTO DE COQUETES, DRENAJE SANITARIO	0.00	33,105.33	33,105.33	33,105.33	33,105.33	33,105.33	33,105.33
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIE	0.00	1,152.58	1,152.58	1,152.58	1,152.58	1,152.58	1,152.58
Part. 002	EXCAVACION EN CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.00	8,595.76	8,595.76	8,595.76	8,595.76	8,595.76	8,595.76
Part. 004	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TOBO RD DE 2"	0.00	10,243.73	10,243.73	10,243.73	10,243.73	10,243.73	10,243.73
Part. 005	TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA NEGRA DE	0.00	5,312.80	5,312.80	5,312.80	5,312.80	5,312.80	5,312.80
Part. 006	RELLENO COMPLETO DE COMPTISON DE MAMO EN	0.00	5,763.99	5,763.99	5,763.99	5,763.99	5,763.99	5,763.99
Part. 007	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA DURANTE	0.00	1,299.57	1,299.57	1,299.57	1,299.57	1,299.57	1,299.57
Part. 008	COLOCACION DE TUBERIA ESPECIFICAS Y SUMP	0.00	736.90	736.90	736.90	736.90	736.90	736.90
Obra FISM/2117/001-A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE COQUETES EN	0.00	658,862.75	658,862.75	658,862.75	658,862.75	658,862.75	658,862.75
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIE	0.00	141,091.06	141,091.06	141,091.06	141,091.06	141,091.06	141,091.06
Part. 002	AFINE COLOCACION DE LA SUPERFACIE	0.00	467,312.76	467,312.76	467,312.76	467,312.76	467,312.76	467,312.76
Part. 003	PINTURA PARA TRAFICO DE GUARNICION	0.00	30,541.38	30,541.38	30,541.38	30,541.38	30,541.38	30,541.38
Part. 004	RENVELACION DE CAJA DE VALVULAS PARA AG	0.00	19,917.55	19,917.55	19,917.55	19,917.55	19,917.55	19,917.55
Obra FISM/2117/002-B	CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE CONDUCCI	0.00	1,837,416.99	1,837,416.99	1,837,416.99	1,837,416.99	1,837,416.99	1,837,416.99
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.00	26,837.07	26,837.07	26,837.07	26,837.07	26,837.07	26,837.07
Part. 002	PLANTILLA DE CARRETES SIMPLE POR 100 KG/	0.00	426,614.21	426,614.21	426,614.21	426,614.21	426,614.21	426,614.21
Part. 003	EXCAVACION DE TERRENO EN TERMOEXCAVADORA	0.00	591,942.64	591,942.64	591,942.64	591,942.64	591,942.64	591,942.64
Part. 004	SUBMINISTRAR Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO	0.00	100,417.29	100,417.29	100,417.29	100,417.29	100,417.29	100,417.29
Part. 005	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO	0.00	45,666.71	45,666.71	45,666.71	45,666.71	45,666.71	45,666.71
Part. 006	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA	0.00	591,942.64	591,942.64	591,942.64	591,942.64	591,942.64	591,942.64
Part. 007	SUBMINISTRAR Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO	0.00	45,687.75	45,687.75	45,687.75	45,687.75	45,687.75	45,687.75
Part. 008	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO	0.00	8,308.68	8,308.68	8,308.68	8,308.68	8,308.68	8,308.68

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOFOS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Obra FISM/2117/003	PAVIMENTO DE ADOCRETO, DRENAJE SANITARIO	0.00	137,624.81	137,624.81	137,624.81	137,624.81	137,624.81	137,624.81
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAF	0.00	1,152.58	1,152.58	1,152.58	1,152.58	1,152.58	1,152.58
Part. 002	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCADORA	0.00	19,647.47	19,647.47	19,647.47	19,647.47	19,647.47	19,647.47
Part. 005	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CONCR	0.00	57,960.10	57,960.10	57,960.10	57,960.10	57,960.10	57,960.10
Part. 006	DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBO DE 6"	0.00	17,059.24	17,059.24	17,059.24	17,059.24	17,059.24	17,059.24
Part. 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL	0.00	6,236.16	6,236.16	6,236.16	6,236.16	6,236.16	6,236.16
Part. 008	POZO DE VISITA CONICO PARA BROCAL DE .80	0.00	18,706.93	18,706.93	18,706.93	18,706.93	18,706.93	18,706.93
Part. 009	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO D	0.00	15,562.78	15,562.78	15,562.78	15,562.78	15,562.78	15,562.78
Part. 011	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARR	0.00	1,299.55	1,299.55	1,299.55	1,299.55	1,299.55	1,299.55
Obra FISM/2117/003-C	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SECCIO	0.00	346,985.32	346,985.32	346,985.32	346,985.32	346,985.32	346,985.32
Part. 001	ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00
Part. 002	LIMPIEZA Y DESPALME DE TERRENO A MANO	0.00	4,783.53	4,783.53	4,783.53	4,783.53	4,783.53	4,783.53
Part. 003	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRA	0.00	75,368.30	75,368.30	75,368.30	75,368.30	75,368.30	75,368.30
Part. 004	CANTILLO DE CONCRETO SECCION 20X20 CM AR	0.00	164,645.45	164,645.45	164,645.45	164,645.45	164,645.45	164,645.45
Part. 005	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CEMENTO	0.00	42,910.44	42,910.44	42,910.44	42,910.44	42,910.44	42,910.44
Part. 006	RETRABA DE REQUIS PERVIALES CON TUBO DE PV	0.00	5,228.12	5,228.12	5,228.12	5,228.12	5,228.12	5,228.12
Part. 007	SEÑAL PARA ANDAMIAJE Y TUBO DE HOUTBOUT	0.00	15,737.98	15,737.98	15,737.98	15,737.98	15,737.98	15,737.98
Part. 008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALU	0.00	998,165.67	998,165.67	998,165.67	998,165.67	998,165.67	998,165.67
Obra FISM/2117/004	PAVIMENTO DE ADOCRETO, DRENAJE SANITARIO	0.00	22,744.17	22,744.17	22,744.17	22,744.17	22,744.17	22,744.17
Part. 001	LIMPIEZA Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	0.00	30,773.85	30,773.85	30,773.85	30,773.85	30,773.85	30,773.85
Part. 002	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	0.00	24,204.41	24,204.41	24,204.41	24,204.41	24,204.41	24,204.41
Part. 003	ACARREO EN CAMION LER KM MATERIAL ABUNDA	0.00	38,170.65	38,170.65	38,170.65	38,170.65	38,170.65	38,170.65
Part. 004	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERT	0.00	128,712.21	128,712.21	128,712.21	128,712.21	128,712.21	128,712.21
Part. 005	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTA	0.00	36,967.51	36,967.51	36,967.51	36,967.51	36,967.51	36,967.51
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE ARENA	0.00	658,965.53	658,965.53	658,965.53	658,965.53	658,965.53	658,965.53
Part. 007	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0.00	25,006.93	25,006.93	25,006.93	25,006.93	25,006.93	25,006.93
Part. 008	CONSTRUCCION DE CIMENTACION DE CONCRETO	0.00	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10
Part. 009	RETRABA DE REQUIS PERVIALES CON TUBO DE PV	0.00	4,157.44	4,157.44	4,157.44	4,157.44	4,157.44	4,157.44
Part. 010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.00	25,644.87	25,644.87	25,644.87	25,644.87	25,644.87	25,644.87
Part. 011	LIMPIEZA GENERAL EN LA OBRA DURANTE	0.00	1,339,763.91	1,339,763.91	1,339,763.91	1,339,763.91	1,339,763.91	1,339,763.91
Obra FISM/2117/005	PAVIMENTO DE ADOCRETO	0.00	28,853.78	28,853.78	28,853.78	28,853.78	28,853.78	28,853.78
Part. 001	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	0.00	5,226.75	5,226.75	5,226.75	5,226.75	5,226.75	5,226.75
Part. 002	EXCAVACION EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES	0.00	151,763.07	151,763.07	151,763.07	151,763.07	151,763.07	151,763.07
Part. 003	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA	0.00	2,670.24	2,670.24	2,670.24	2,670.24	2,670.24	2,670.24
Part. 004	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	0.00	48,704.06	48,704.06	48,704.06	48,704.06	48,704.06	48,704.06
Part. 005	ACARREO EN CAMION LER KM MATERIAL ABUNDA	0.00	35,875.39	35,875.39	35,875.39	35,875.39	35,875.39	35,875.39
Part. 006	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA	0.00	37,514.49	37,514.49	37,514.49	37,514.49	37,514.49	37,514.49
Part. 007	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTA	0.00	173,939.81	173,939.81	173,939.81	173,939.81	173,939.81	173,939.81
Part. 008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE ARENA	0.00	34,548.65	34,548.65	34,548.65	34,548.65	34,548.65	34,548.65
Part. 009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE ARENA	0.00	756,138.47	756,138.47	756,138.47	756,138.47	756,138.47	756,138.47
Part. 010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO	0.00	28,853.78	28,853.78	28,853.78	28,853.78	28,853.78	28,853.78

000805

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOF S TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 011	CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO SIM	0.00	22,769.85	22,769.85	22,769.85	22,769.85	22,769.85	22,769.85
Part. 012	REENVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENT	0.00	4,277.65	4,277.65	4,277.65	4,277.65	4,277.65	4,277.65
Part. 013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.00	6,572.01	6,572.01	6,572.01	6,572.01	6,572.01	6,572.01
Part. 014	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, DURANT	0.00	30,909.69	30,909.69	30,909.69	30,909.69	30,909.69	30,909.69
Obra FISM/2117/005-D	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	420,381.56	420,381.56	420,381.56	420,381.56	420,381.56	420,381.56
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO	0.00	7,762.98	7,762.98	7,762.98	7,762.98	7,762.98	7,762.98
Part. 002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	96,779.36	96,779.36	96,779.36	96,779.36	96,779.36	96,779.36
Part. 003	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LINE	0.00	4,437.02	4,437.02	4,437.02	4,437.02	4,437.02	4,437.02
Part. 004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	24,272.01	24,272.01	24,272.01	24,272.01	24,272.01	24,272.01
Part. 005	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPAC	0.00	287,130.19	287,130.19	287,130.19	287,130.19	287,130.19	287,130.19
Obra FISM/2117/006-E	AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA SECCION	0.00	304,889.08	304,889.08	304,889.08	304,889.08	304,889.08	304,889.08
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.00	4,264.15	4,264.15	4,264.15	4,264.15	4,264.15	4,264.15
Part. 002	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/C	0.00	223,315.38	223,315.38	223,315.38	223,315.38	223,315.38	223,315.38
Part. 003	FORRO DE CEMENTO DE 10X60X60 CMS DE	0.00	19,123.42	19,123.42	19,123.42	19,123.42	19,123.42	19,123.42
Part. 004	EXCAVACION EN CEMENTO MATERIAL SECO TIPO I	0.00	32,623.73	32,623.73	32,623.73	32,623.73	32,623.73	32,623.73
Part. 005	PROYECTO EJECUTIVO	0.00	25,562.40	25,562.40	25,562.40	25,562.40	25,562.40	25,562.40
Obra FISM/2117/007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	117,954.61	117,954.61	117,954.61	117,954.61	117,954.61	117,954.61
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABECIE	0.00	1,893.12	1,893.12	1,893.12	1,893.12	1,893.12	1,893.12
Part. 002	CORTE DE TERRENO A MANO HACIENDO CAYON E	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00
Part. 003	ACARREO EN BARRETELLA DE 30M CON ESTACIO	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00
Part. 004	ACARREO EN CAMION LEROM MATERIAL ABUNDA	0.00	5,285.89	5,285.89	5,285.89	5,285.89	5,285.89	5,285.89
Part. 005	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERT	0.00	4,083.20	4,083.20	4,083.20	4,083.20	4,083.20	4,083.20
Part. 006	SUMINISTRO, TENDIDO MEZCLADO Y COMPACTAD	0.00	14,740.35	14,740.35	14,740.35	14,740.35	14,740.35	14,740.35
Part. 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	2,632.74	2,632.74	2,632.74	2,632.74	2,632.74	2,632.74
Part. 008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA EN OBRA	0.00	55,732.68	55,732.68	55,732.68	55,732.68	55,732.68	55,732.68
Part. 009	CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO	0.00	11,511.14	11,511.14	11,511.14	11,511.14	11,511.14	11,511.14
Part. 010	RENTALIZACION DE EQUIPO PARA EL TERREPE	0.00	4,899.61	4,899.61	4,899.61	4,899.61	4,899.61	4,899.61
Part. 011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA EN OBRA	0.00	4,144.91	4,144.91	4,144.91	4,144.91	4,144.91	4,144.91
Part. 012	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA DURANTE	0.00	1,894.97	1,894.97	1,894.97	1,894.97	1,894.97	1,894.97
Obra FISM/2117/009	PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	999,480.12	999,480.12	999,480.12	999,480.12	999,480.12	999,480.12
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, TOPOGRAFICA D	0.00	17,087.11	17,087.11	17,087.11	17,087.11	17,087.11	17,087.11
Part. 002	EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MANUALES	0.00	10,644.37	10,644.37	10,644.37	10,644.37	10,644.37	10,644.37
Part. 003	GUARNICIONES DE CONCRETO HECHO EN OBRA	0.00	309,061.27	309,061.27	309,061.27	309,061.27	309,061.27	309,061.27
Part. 004	RELLENO CON MATERIAL-PRODUCTO DE LA	0.00	5,436.77	5,436.77	5,436.77	5,436.77	5,436.77	5,436.77
Part. 005	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES	0.00	38,972.13	38,972.13	38,972.13	38,972.13	38,972.13	38,972.13
Part. 006	ACARREO EN BARRETELLA MATERIAL ABUNDO	0.00	28,706.84	28,706.84	28,706.84	28,706.84	28,706.84	28,706.84
Part. 007	CONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE LA OBRA	0.00	20,012.75	20,012.75	20,012.75	20,012.75	20,012.75	20,012.75
Part. 008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	103,104.07	103,104.07	103,104.07	103,104.07	103,104.07	103,104.07
Part. 009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	18,430.24	18,430.24	18,430.24	18,430.24	18,430.24	18,430.24
Part. 010	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0.00	403,373.75	403,373.75	403,373.75	403,373.75	403,373.75	403,373.75
Part. 011	CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO	0.00	18,924.88	18,924.88	18,924.88	18,924.88	18,924.88	18,924.88

010803

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOFARTE TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 012	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE	0.00	0.00	2,851.78	2,851.78	2,851.78	2,851.78	2,851.78
Part. 013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.00	0.00	4,381.34	4,381.34	4,381.34	4,381.34	4,381.34
Part. 014	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, DURANT	0.00	0.00	18,492.82	18,492.82	18,492.82	18,492.82	18,492.82
Obra FISM/2117/010	PAVIMENTO DE ADOCRETO, DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	522,198.44	522,198.44	522,198.44	522,198.44	522,198.44
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	0.00	0.00	11,318.65	11,318.65	11,318.65	11,318.65	11,318.65
Part. 002	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS HA	0.00	0.00	30,629.81	30,629.81	30,629.81	30,629.81	30,629.81
Part. 003	ACARREO EN CAMION IER KM MATERIAL ABUNDA	0.00	0.00	24,091.12	24,091.12	24,091.12	24,091.12	24,091.12
Part. 004	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERT	0.00	0.00	18,995.66	18,995.66	18,995.66	18,995.66	18,995.66
Part. 005	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTA	0.00	0.00	64,052.62	64,052.62	64,052.62	64,052.62	64,052.62
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	0.00	18,397.89	18,397.89	18,397.89	18,397.89	18,397.89
Part. 007	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0.00	0.00	327,934.83	327,934.83	327,934.83	327,934.83	327,934.83
Part. 008	CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO	0.00	0.00	11,197.55	11,197.55	11,197.55	11,197.55	11,197.55
Part. 009	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE	0.00	0.00	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10
Part. 011	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA DURANTE	0.00	0.00	12,762.21	12,762.21	12,762.21	12,762.21	12,762.21
Obra FISM/2117/017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	0.00	0.00	999,685.56	999,685.56	999,685.56	999,685.56	999,685.56
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	0.00	0.00	17,228.48	17,228.48	17,228.48	17,228.48	17,228.48
Part. 002	EXCAVACION EN GRAN ESCALA MEDIOS MARIÑALES P	0.00	0.00	2,711.08	2,711.08	2,711.08	2,711.08	2,711.08
Part. 003	GUARNICIONES DE CONCRETO HECHO EN OBRA	0.00	0.00	57,805.63	57,805.63	57,805.63	57,805.63	57,805.63
Part. 004	RELLENO CON MANTENIMIENTO PRODUCTO DE LA	0.00	0.00	1,164.92	1,164.92	1,164.92	1,164.92	1,164.92
Part. 005	CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	0.00	0.00	58,931.44	58,931.44	58,931.44	58,931.44	58,931.44
Part. 006	ACARREO EN CAMION IER KM MATERIAL ABUNDA	0.00	0.00	43,378.45	43,378.45	43,378.45	43,378.45	43,378.45
Part. 007	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERT	0.00	0.00	24,662.69	24,662.69	24,662.69	24,662.69	24,662.69
Part. 008	EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR EL MATERIAL	0.00	0.00	118,727.07	118,727.07	118,727.07	118,727.07	118,727.07
Part. 009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	0.00	24,024.77	24,024.77	24,024.77	24,024.77	24,024.77
Part. 010	COLOCACION DE ADOQUIN DE 20X20 COLOR NEG	0.00	0.00	602,573.21	602,573.21	602,573.21	602,573.21	602,573.21
Part. 011	COLOCACION DE CINTURON DE CONCRETO, SIMPL	0.00	0.00	10,294.86	10,294.86	10,294.86	10,294.86	10,294.86
Part. 012	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE	0.00	0.00	3,513.27	3,513.27	3,513.27	3,513.27	3,513.27
Part. 013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.00	0.00	3,946.74	3,946.74	3,946.74	3,946.74	3,946.74
Part. 014	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA DURANT	0.00	0.00	30,722.95	30,722.95	30,722.95	30,722.95	30,722.95
Obra FISM/2117/020	REABILITACION DE RED PARA EGENTE SANIT	0.00	0.00	105,526.08	105,526.08	105,526.08	105,526.08	105,526.08
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIE	0.00	0.00	1,008.09	1,008.09	1,008.09	1,008.09	1,008.09
Part. 002	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE CON RECUP	0.00	0.00	4,941.60	4,941.60	4,941.60	4,941.60	4,941.60
Part. 003	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANUA	0.00	0.00	10,133.11	10,133.11	10,133.11	10,133.11	10,133.11
Part. 004	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS	0.00	0.00	12,146.87	12,146.87	12,146.87	12,146.87	12,146.87
Part. 005	ACARREO EN CAMION IER KM MATERIAL ABUNDA	0.00	0.00	925.03	925.03	925.03	925.03	925.03
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	0.00	1,401.93	1,401.93	1,401.93	1,401.93	1,401.93
Part. 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBGRANULAR	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00
Part. 008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE AL	0.00	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	1,670.40	1,670.40
Part. 009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSULACION DE	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00
Part. 010	COLOCACION DE SUBGRANULAR EXISTENTE DE LA	0.00	0.00	4,941.60	4,941.60	4,941.60	4,941.60	4,941.60
Part. 011	ELABORACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE	0.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00

010807

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOFIS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL	0.00	6,217.37	6,217.37	6,217.37	6,217.37	6,217.37	6,217.37
Part. 013	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, DURANT	0.00	1,008.08	1,008.08	1,008.08	1,008.08	1,008.08	1,008.08
Obra FORM/21117/001	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	0.00	691,817.16	691,817.16	691,817.16	691,817.16	691,817.16	691,817.16
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, TOPOGRAFICA D	0.00	1,929.80	1,929.80	1,929.80	1,929.80	1,929.80	1,929.80
Part. 002	EXCABACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALE	0.00	8,821.00	8,821.00	8,821.00	8,821.00	8,821.00	8,821.00
Part. 003	BASE PARA CASTILLOS EN CIMENTACION, INCLU	0.00	35,483.01	35,483.01	35,483.01	35,483.01	35,483.01	35,483.01
Part. 004	CIMIENTO DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	0.00	96,785.18	96,785.18	96,785.18	96,785.18	96,785.18	96,785.18
Part. 005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.00	3,141.54	3,141.54	3,141.54	3,141.54	3,141.54	3,141.54
Part. 006	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECH	0.00	19,430.57	19,430.57	19,430.57	19,430.57	19,430.57	19,430.57
Part. 007	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20X20 CMS	0.00	69,185.73	69,185.73	69,185.73	69,185.73	69,185.73	69,185.73
Part. 008	MORO DE BLOCK MACISO DE 12X20X40 CM	0.00	133,371.32	133,371.32	133,371.32	133,371.32	133,371.32	133,371.32
Part. 009	CASTILLO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 20X20	0.00	75,331.93	75,331.93	75,331.93	75,331.93	75,331.93	75,331.93
Part. 010	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO SECCIO	0.00	78,893.56	78,893.56	78,893.56	78,893.56	78,893.56	78,893.56
Part. 011	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA, DURANT	0.00	1,715.90	1,715.90	1,715.90	1,715.90	1,715.90	1,715.90
Part. 012	RETIRO DE MALA CALIDAD DE 2.00 M DE LA	0.00	6,947.21	6,947.21	6,947.21	6,947.21	6,947.21	6,947.21
Part. 013	DEMOLICION DE BANQUETE DE 8 CM DE CONCRE	0.00	267.24	267.24	267.24	267.24	267.24	267.24
Part. 014	CONSTRUCCION DE ZANJA PASILADA DE CONCRE	0.00	3,139.66	3,139.66	3,139.66	3,139.66	3,139.66	3,139.66
Part. 015	COLUMNA DE CONCRETO ANILADO DE SECCION	0.00	13,881.49	13,881.49	13,881.49	13,881.49	13,881.49	13,881.49
Part. 016	BANQUETA DE 10CM. DE CONCRETO HECHO EN O	0.00	6,748.42	6,748.42	6,748.42	6,748.42	6,748.42	6,748.42
Part. 017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 2	0.00	35,306.06	35,306.06	35,306.06	35,306.06	35,306.06	35,306.06
Part. 018	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MAL	0.00	51,900.06	51,900.06	51,900.06	51,900.06	51,900.06	51,900.06
Part. 019	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y	0.00	45,062.10	45,062.10	45,062.10	45,062.10	45,062.10	45,062.10
Part. 020	CONTRAPLANO DE 10X25 CM CONCRETO HECHO E	0.00	4,475.38	4,475.38	4,475.38	4,475.38	4,475.38	4,475.38
Obra FORM/21117/002	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Part. 001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON TIRAN	0.00	179,684.00	179,684.00	179,684.00	179,684.00	179,684.00	179,684.00
Part. 002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCR	0.00	25,120.25	25,120.25	25,120.25	25,120.25	25,120.25	25,120.25
Part. 003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE	0.00	102,573.00	102,573.00	102,573.00	102,573.00	102,573.00	102,573.00
Part. 004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMAD	0.00	52,606.00	52,606.00	52,606.00	52,606.00	52,606.00	52,606.00
Part. 005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALIM	0.00	27,533.76	27,533.76	27,533.76	27,533.76	27,533.76	27,533.76
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS PAD	0.00	29,578.84	29,578.84	29,578.84	29,578.84	29,578.84	29,578.84
Part. 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE A	0.00	5,220.77	5,220.77	5,220.77	5,220.77	5,220.77	5,220.77
Part. 008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE INTERME	0.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00
Part. 009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCHO PARA ME	0.00	21,655.38	21,655.38	21,655.38	21,655.38	21,655.38	21,655.38
Part. 010	TRAMO DE ALUMBRADO	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00
Obra FORM/21117/003	CONSTRUCCION DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	0.00	299,997.83	299,997.83	299,997.83	299,997.83	299,997.83	299,997.83
Part. 001	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, TOPOGRAFICA D	0.00	475.62	475.62	475.62	475.62	475.62	475.62
Part. 002	EXCABACION EN CERCA CON REFLEXADORA	0.00	1,803.45	1,803.45	1,803.45	1,803.45	1,803.45	1,803.45
Part. 003	BASE PARA CASTILLOS EN CIMENTACION DE CO	0.00	5,295.54	5,295.54	5,295.54	5,295.54	5,295.54	5,295.54
Part. 004	CIMIENTO DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	0.00	9,042.19	9,042.19	9,042.19	9,042.19	9,042.19	9,042.19
Part. 005	RELLENO COMPACTADO EN CEPAS CON EQUIPO	0.00	1,323.53	1,323.53	1,323.53	1,323.53	1,323.53	1,323.53
Part. 006	PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 ESPE	0.00	5,501.68	5,501.68	5,501.68	5,501.68	5,501.68	5,501.68

00800

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOFARRÓ S TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 007	CADENA DE DESPLANTE DE 12X20 CMS CONCRET	0.00	8,924.29	8,924.29	8,924.29	8,924.29	8,924.29	8,924.29
Part. 008	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12X2	0.00	27,945.06	27,945.06	27,945.06	27,945.06	27,945.06	27,945.06
Part. 009	CASTILLO DE 12X20 CMS CONCRETO ARMADO	0.00	3,560.46	3,560.46	3,560.46	3,560.46	3,560.46	3,560.46
Part. 010	CASTILLO DE 12X20 CMS DE CONCRETO FC=15	0.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00	6,876.00
Part. 011	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X20 CMS CONCR	0.00	9,436.19	9,436.19	9,436.19	9,436.19	9,436.19	9,436.19
Part. 012	LOSA DE 20CM DE ESPESOR HECHA A BASE DE	0.00	36,265.37	36,265.37	36,265.37	36,265.37	36,265.37	36,265.37
Part. 013	FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM	0.00	6,170.45	6,170.45	6,170.45	6,170.45	6,170.45	6,170.45
Part. 014	APLANADO EN MUROS Y PLAFONES HASTA 3 MT	0.00	30,056.18	30,056.18	30,056.18	30,056.18	30,056.18	30,056.18
Part. 015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMI	0.00	9,822.91	9,822.91	9,822.91	9,822.91	9,822.91	9,822.91
Part. 016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 25	0.00	22,891.10	22,891.10	22,891.10	22,891.10	22,891.10	22,891.10
Part. 017	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE P	0.00	11,726.64	11,726.64	11,726.64	11,726.64	11,726.64	11,726.64
Part. 018	PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM	0.00	6,392.89	6,392.89	6,392.89	6,392.89	6,392.89	6,392.89
Part. 019	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL	0.00	531.15	531.15	531.15	531.15	531.15	531.15
Part. 020	SALIDA INSTALACION ESCRIBER EN TUBERIA	0.00	2,260.26	2,260.26	2,260.26	2,260.26	2,260.26	2,260.26
Part. 021	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARADOR V/O	0.00	546.82	546.82	546.82	546.82	546.82	546.82
Part. 022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRUFOR	0.00	370.27	370.27	370.27	370.27	370.27	370.27
Part. 023	TABLERO DE CONTROL PARA CERRILLOS MOVI	0.00	885.01	885.01	885.01	885.01	885.01	885.01
Part. 024	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA	0.00	2,305.43	2,305.43	2,305.43	2,305.43	2,305.43	2,305.43
Part. 025	SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBO DE CPVC	0.00	8,844.77	8,844.77	8,844.77	8,844.77	8,844.77	8,844.77
Part. 026	LIMPIADOR PARA PVC, TUBO VENTILADOR, CAR	0.00	1,598.18	1,598.18	1,598.18	1,598.18	1,598.18	1,598.18
Part. 027	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P	0.00	9,591.92	9,591.92	9,591.92	9,591.92	9,591.92	9,591.92
Part. 028	WC DE FORCELANA, LINEA ECONOMICA DE COLO	0.00	4,707.88	4,707.88	4,707.88	4,707.88	4,707.88	4,707.88
Part. 029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE POR	0.00	3,058.24	3,058.24	3,058.24	3,058.24	3,058.24	3,058.24
Part. 030	SUMINISTRO DE MIGRATORIO LINEA ECONOMICA	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00
Part. 031	CONSTRUCCION DE RECESO SANITARIO	0.00	3,857.82	3,857.82	3,857.82	3,857.82	3,857.82	3,857.82
Part. 032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANEJO MOTOR	0.00	1,797.47	1,797.47	1,797.47	1,797.47	1,797.47	1,797.47
Part. 033	JABONERA A BARRIL CON TUBO NEGRO	0.00	1,656.55	1,656.55	1,656.55	1,656.55	1,656.55	1,656.55
Part. 034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR	0.00	2,799.59	2,799.59	2,799.59	2,799.59	2,799.59	2,799.59
Part. 035	COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO FABRICA	0.00	5,878.54	5,878.54	5,878.54	5,878.54	5,878.54	5,878.54
Part. 036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE	0.00	30,370.38	30,370.38	30,370.38	30,370.38	30,370.38	30,370.38
Part. 037	MAMPARA Y PUERTAS EN SANITARIO A BASE	0.00	7,554.43	7,554.43	7,554.43	7,554.43	7,554.43	7,554.43
Part. 038	PUERTA DE 1.00X2.15 M FABRICADA CON PERF	0.00	2,548.44	2,548.44	2,548.44	2,548.44	2,548.44	2,548.44
Part. 039	PUERTA DE 0.80X2.00 M PARA CUBRE FINCO	0.00	709.80	709.80	709.80	709.80	709.80	709.80
Part. 040	EXCABACION PARA CON MAQUINARIA EN SUE	0.00	296.01	296.01	296.01	296.01	296.01	296.01
Part. 041	CAMA DE CONCRETO DE ESPESOR PARA A	0.00	1,900.89	1,900.89	1,900.89	1,900.89	1,900.89	1,900.89
Part. 042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PO	0.00	710.43	710.43	710.43	710.43	710.43	710.43
Obra FOAM/2117/004	EMPASARAO Y REPARACION DE ACUODO SAN	0.00	999,982.85	999,982.85	999,982.85	999,982.85	999,982.85	999,982.85
Part. 001	TRAZAO Y REVISION DE PROYECTO DE TERRENO	0.00	100,580.70	100,580.70	100,580.70	100,580.70	100,580.70	100,580.70
Part. 002	TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE TERRENO	0.00	240,270.80	240,270.80	240,270.80	240,270.80	240,270.80	240,270.80
Part. 003	SUMINISTRO SIEMERA, ABONO Y MANTENIMEN	0.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00	604,824.00
Part. 004	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ILUMINACION	0.00	6,080.26	6,080.26	6,080.26	6,080.26	6,080.26	6,080.26

00800

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOJÓN TILAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 005	INTERRUPTOR SENCILLO APAGADOR INTERIOR D	0.00	994.54	994.54	994.54	994.54	994.54	994.54
Part. 006	TOMA DE CORRIENTE PARA INTERIOR DE GRADA	0.00	910.83	910.83	910.83	910.83	910.83	910.83
Part. 007	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ALUMINIO EST	0.00	3,669.15	3,669.15	3,669.15	3,669.15	3,669.15	3,669.15
Part. 008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IX15A 120/24	0.00	857.84	857.84	857.84	857.84	857.84	857.84
Part. 009	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA APROB	0.00	17,027.55	17,027.55	17,027.55	17,027.55	17,027.55	17,027.55
Part. 010	BOMBA DE 0.5 H.P. MARCA Y MODELO APROB	0.00	5,868.13	5,868.13	5,868.13	5,868.13	5,868.13	5,868.13
Part. 011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOLANTE	0.00	1,323.88	1,323.88	1,323.88	1,323.88	1,323.88	1,323.88
Part. 012	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPES	0.00	16,560.60	16,560.60	16,560.60	16,560.60	16,560.60	16,560.60
Part. 013	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL	0.00	1,014.57	1,014.57	1,014.57	1,014.57	1,014.57	1,014.57
Obra FOAM/2117/005	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA SEGUN	0.00	2,626,264.90	2,626,264.90	2,626,264.90	2,626,264.90	2,626,264.90	2,626,264.90
Part. 001	PAVIMENTO DE CONCRETO-ESTAMPADO DE ESPES	0.00	19,525.31	19,525.31	19,525.31	19,525.31	19,525.31	19,525.31
Part. 002	ACABADO EN MUROS Y PLATONES, HASTA 3.00	0.00	101,617.14	101,617.14	101,617.14	101,617.14	101,617.14	101,617.14
Part. 003	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO #E 12X2	0.00	19,163.07	19,163.07	19,163.07	19,163.07	19,163.07	19,163.07
Part. 005	CASTILLO DE 1.00X2.00 CON CONCRETO ARMADO DE	0.00	9,170.03	9,170.03	9,170.03	9,170.03	9,170.03	9,170.03
Part. 006	CADENA DE 1.00X1.00 CMS CONCRETO ARMADO DE	0.00	10,171.18	10,171.18	10,171.18	10,171.18	10,171.18	10,171.18
Part. 007	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12X	0.00	74,973.34	74,973.34	74,973.34	74,973.34	74,973.34	74,973.34
Part. 008	CASTILLO DE 1.00X2.00 CMS CONCRETO HASTA UNA	0.00	39,567.82	39,567.82	39,567.82	39,567.82	39,567.82	39,567.82
Part. 009	CADENA DE 1.2X2.5 CMS HASTA UNA ALTURA DE	0.00	42,007.60	42,007.60	42,007.60	42,007.60	42,007.60	42,007.60
Part. 010	COLUMNA DE CONCRETO DE 60 CM ACABADO A	0.00	193,020.62	193,020.62	193,020.62	193,020.62	193,020.62	193,020.62
Part. 011	TRABE DE SECCION DE 0.30X0.55 MTS HASTA	0.00	104,740.51	104,740.51	104,740.51	104,740.51	104,740.51	104,740.51
Part. 012	APLAMADO EN MUROS HASTA DE 7.00 MTS DE	0.00	111,381.15	111,381.15	111,381.15	111,381.15	111,381.15	111,381.15
Part. 013	CONSTRUCCION DE ESCALERA PARA MEMPERETE	0.00	19,314.00	19,314.00	19,314.00	19,314.00	19,314.00	19,314.00
Part. 014	FORNICO Y INSTALACION DE ESCALONAS PARA	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00
Part. 015	LOSA DE CONCRETO DE 8.00X8.00 HECHO A MANO DE	0.00	67,440.92	67,440.92	67,440.92	67,440.92	67,440.92	67,440.92
Part. 016	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA INTERIOR DE	0.00	23,553.73	23,553.73	23,553.73	23,553.73	23,553.73	23,553.73
Part. 017	SALIDA DE ELECTRICIDAD CON CANAL LAMINA Y TUBO	0.00	50,181.60	50,181.60	50,181.60	50,181.60	50,181.60	50,181.60
Part. 018	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SP	0.00	6,786.35	6,786.35	6,786.35	6,786.35	6,786.35	6,786.35
Part. 019	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AH	0.00	3,830.37	3,830.37	3,830.37	3,830.37	3,830.37	3,830.37
Part. 020	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AH	0.00	65,855.52	65,855.52	65,855.52	65,855.52	65,855.52	65,855.52
Part. 021	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00
Part. 022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRANTE DE AG	0.00	6,227.46	6,227.46	6,227.46	6,227.46	6,227.46	6,227.46
Part. 023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR	0.00	4,983.22	4,983.22	4,983.22	4,983.22	4,983.22	4,983.22
Part. 024	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA OBRA	0.00	5,599.49	5,599.49	5,599.49	5,599.49	5,599.49	5,599.49
Part. 025	MOBILIARIO PARA OFICINA DE LA OBRA	0.00	7,593.31	7,593.31	7,593.31	7,593.31	7,593.31	7,593.31
Part. 026	VALVULA DE FLOTADEO PARA TUBERIA DE 3M	0.00	718.06	718.06	718.06	718.06	718.06	718.06
Part. 027	TRABE DE SECCION DE 0.20X0.40 MTS PARA	0.00	49,985.75	49,985.75	49,985.75	49,985.75	49,985.75	49,985.75
Part. 028	CANALON DE LAMINA CALIBRE 12 DE FERRULLO	0.00	16,666.88	16,666.88	16,666.88	16,666.88	16,666.88	16,666.88
Part. 029	ESTRUCTURA METALICA PERFILADA PARA COLUMNA	0.00	45,579.11	45,579.11	45,579.11	45,579.11	45,579.11	45,579.11
Part. 030	TECHADO DE AUDITORIO A BASE DE LAMINA	0.00	432,934.04	432,934.04	432,934.04	432,934.04	432,934.04	432,934.04
Part. 031	PLAFON DE PANEL ACUSTICO COVINTEC O SIMI	0.00	292,576.82	292,576.82	292,576.82	292,576.82	292,576.82	292,576.82
Part. 032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE PROTE	0.00	7,550.68	7,550.68	7,550.68	7,550.68	7,550.68	7,550.68

00810

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOFARRÓS TLAXCALA
 RFC: MMJ850101M26
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 033	PUERTA DE 1.00X2.15 MTS FABRICADA CON PE	0.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00
Part. 034	PUERTA DE 1.35X2.15 M FABRICADA CON PER	0.00	16,077.60	16,077.60	16,077.60	16,077.60	16,077.60	16,077.60
Part. 035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL	0.00	87,833.18	87,833.18	87,833.18	87,833.18	87,833.18	87,833.18
Part. 036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE CELOS	0.00	62,699.91	62,699.91	62,699.91	62,699.91	62,699.91	62,699.91
Part. 037	CUARTO DE CONTROL PARA AUDIO Y LUMINARIA	0.00	51,689.60	51,689.60	51,689.60	51,689.60	51,689.60	51,689.60
Part. 040	SUMINISTRO Y APLICACION A DOS MANOS DE P	0.00	75,155.68	75,155.68	75,155.68	75,155.68	75,155.68	75,155.68
Part. 041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACA, VELIU	0.00	209,110.88	209,110.88	209,110.88	209,110.88	209,110.88	209,110.88
Part. 042	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE EL	0.00	2,761.06	2,761.06	2,761.06	2,761.06	2,761.06	2,761.06
Part. 043	PORTON PARA ESTACIONAMIENTO DE 5.10X2.35	0.00	66,783.47	66,783.47	66,783.47	66,783.47	66,783.47	66,783.47
Part. 044	ENTORTADO DE LOSA DE PRIMER NIVEL DE	0.00	2,727.98	2,727.98	2,727.98	2,727.98	2,727.98	2,727.98
Part. 045	ZOCLO DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 10X20	0.00	12,256.30	12,256.30	12,256.30	12,256.30	12,256.30	12,256.30
Part. 046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMI	0.00	125,373.24	125,373.24	125,373.24	125,373.24	125,373.24	125,373.24
Part. 047	REJILLAS PARA AGUAS PLUVIALES EN SOTANO	0.00	26,125.92	26,125.92	26,125.92	26,125.92	26,125.92	26,125.92
Obra IP/2020/REMANENTE	REMANENTE	338,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	AGRAMANTE EJERCICIO 2020	338,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra IP/2017/004	APERTURA DE CAMINO	0.00	220,410.58	220,410.58	220,410.58	220,410.58	220,410.58	220,410.58
Part. 001	RASTRO Y MOTOCONFORMADO CON CORONA	0.00	144,350.40	144,350.40	144,350.40	144,350.40	144,350.40	144,350.40
Part. 002	FORMACION DE CUNETAS	0.00	22,678.00	22,678.00	22,678.00	22,678.00	22,678.00	22,678.00
Part. 003	DESPLAZE DE TERRENO CON MAQUINARIA	0.00	53,382.18	53,382.18	53,382.18	53,382.18	53,382.18	53,382.18
Obra IP/2017/002	APERTURA DE CAMINO	0.00	78,458.69	78,458.69	78,458.69	78,458.69	78,458.69	78,458.69
Part. 001	RASTRO Y MOTOCONFORMADO CON CORONA	0.00	78,458.69	78,458.69	78,458.69	78,458.69	78,458.69	78,458.69
Obra IP/2117-008	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PA	0.00	188,923.04	188,923.04	188,923.04	188,923.04	188,923.04	188,923.04
Part. 001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PA	0.00	188,923.04	188,923.04	188,923.04	188,923.04	188,923.04	188,923.04
Obra IP/2117/001	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITAR	0.00	86,868.04	86,868.04	86,868.04	86,868.04	86,868.04	86,868.04
Part. 001	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITAR	0.00	86,868.04	86,868.04	86,868.04	86,868.04	86,868.04	86,868.04
Part. 002	CONEXION DE CEPAS CON RETROEXCARADORA	0.00	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17
Part. 003	CAJA DE ARENA DE 1.10M ESPESOR EN CEPAS	0.00	6,753.82	6,753.82	6,753.82	6,753.82	6,753.82	6,753.82
Part. 004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CONCR	0.00	1,073.28	1,073.28	1,073.28	1,073.28	1,073.28	1,073.28
Part. 005	DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBO DE 6"	0.00	24,299.77	24,299.77	24,299.77	24,299.77	24,299.77	24,299.77
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL	0.00	14,926.83	14,926.83	14,926.83	14,926.83	14,926.83	14,926.83
Part. 007	POZO DE VISITA CONICO PARA BROCAL DE 0.6	0.00	6,236.16	6,236.16	6,236.16	6,236.16	6,236.16	6,236.16
Part. 008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO D	0.00	28,060.39	28,060.39	28,060.39	28,060.39	28,060.39	28,060.39
Part. 009	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARR	0.00	4,591.98	4,591.98	4,591.98	4,591.98	4,591.98	4,591.98
Obra IP/2117/001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	595.64	595.64	595.64	595.64	595.64	595.64
Part. 001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20
Obra IP/2117/001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	0.00	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20	115,936.20
Part. 001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	0.00	69,434.51	69,434.51	69,434.51	69,434.51	69,434.51	69,434.51
Part. 002	IMPACTO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	0.00	1,546.13	1,546.13	1,546.13	1,546.13	1,546.13	1,546.13
Part. 003	ORTE DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS	0.00	2,092.32	2,092.32	2,092.32	2,092.32	2,092.32	2,092.32
Part. 004	ACARREO EN CAMION POR KM MATERIAL ABUNDA	0.00	1,645.66	1,645.66	1,645.66	1,645.66	1,645.66	1,645.66
Part. 004	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERT	0.00	2,571.44	2,571.44	2,571.44	2,571.44	2,571.44	2,571.44
Part. 005	SUMINISTRO TENDIDO MEZCLADO Y COMPACTADO	0.00	8,760.18	8,760.18	8,760.18	8,760.18	8,760.18	8,760.18

010811

SECRETARIA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024
 MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MOFARROS TLAX.
 MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MOFARROS TLAX.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MOYEROS TLAXCALA
RFC: MMJ850101M26
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2021

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION CAMA DE ARENA	0.00	2,517.32	2,517.32	2,517.32	2,517.32	2,517.32	2,517.32
Part. 007	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0.00	44,350.78	44,350.78	44,350.78	44,350.78	44,350.78	44,350.78
Part. 008	CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO SIMP	0.00	1,389.27	1,389.27	1,389.27	1,389.27	1,389.27	1,389.27
Part. 009	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE	0.00	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10	2,818.10
Part. 011	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA DURANTE	0.00	1,743.31	1,743.31	1,743.31	1,743.31	1,743.31	1,743.31
Obra IP/2117/004	AMPLIACION PARA RED DE AGUA POTABLE	0.00	14,203.26	14,203.26	14,203.26	14,203.26	14,203.26	14,203.26
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIE	0.00	432.22	432.22	432.22	432.22	432.22	432.22
Part. 002	EXCACACION EN CEPAS CON RETROEXCADORA	0.00	3,223.41	3,223.41	3,223.41	3,223.41	3,223.41	3,223.41
Part. 004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO RD-26 DE	0.00	3,841.40	3,841.40	3,841.40	3,841.40	3,841.40	3,841.40
Part. 005	TOMA DOMICILIARIA CON MANGUERA NEGRA DE	0.00	3,320.50	3,320.50	3,320.50	3,320.50	3,320.50	3,320.50
Part. 006	RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO	0.00	2,161.50	2,161.50	2,161.50	2,161.50	2,161.50	2,161.50
Part. 007	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE	0.00	487.34	487.34	487.34	487.34	487.34	487.34
Part. 008	COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES T, COFLE	0.00	736.89	736.89	736.89	736.89	736.89	736.89
Obra IP/2117/005	PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	94,771.70	94,771.70	94,771.70	94,771.70	94,771.70	94,771.70
Part. 001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE	0.00	2,087.85	2,087.85	2,087.85	2,087.85	2,087.85	2,087.85
Part. 002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	0.00	5,649.88	5,649.88	5,649.88	5,649.88	5,649.88	5,649.88
Part. 003	FACTORES EN CAMION LEV. RV MATERIAL ABUNDAD	0.00	4,443.77	4,443.77	4,443.77	4,443.77	4,443.77	4,443.77
Part. 004	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERT	0.00	3,503.94	3,503.94	3,503.94	3,503.94	3,503.94	3,503.94
Part. 005	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTA	0.00	11,817.64	11,817.64	11,817.64	11,817.64	11,817.64	11,817.64
Part. 006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA	0.00	3,395.46	3,395.46	3,395.46	3,395.46	3,395.46	3,395.46
Part. 007	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	0.00	60,490.97	60,490.97	60,490.97	60,490.97	60,490.97	60,490.97
Part. 008	CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO	0.00	1,028.06	1,028.06	1,028.06	1,028.06	1,028.06	1,028.06
Part. 011	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA DURANTE	0.00	2,354.13	2,354.13	2,354.13	2,354.13	2,354.13	2,354.13
Obra IP/2117/006	LIMPIEZA Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	229,467.68	229,467.68	229,467.68	229,467.68	229,467.68	229,467.68
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PUBLICO	0.00	229,467.68	229,467.68	229,467.68	229,467.68	229,467.68	229,467.68
Obra IP/2117/007	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
Part. 001	REHABILITACION DE ALUMBRADO MUNICIPAL	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
Obra ISR/2117/001	REHABILITACION DE ALUMBRADO MUNICIPAL	0.00	693,839.64	693,839.64	693,839.64	693,839.64	693,839.64	693,839.64
Part. 001	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS ANDADORES	0.00	18,099.64	18,099.64	18,099.64	18,099.64	18,099.64	18,099.64
Part. 002	LIMPIEZA Y NIVELACION DE PLAZAS ANDADORES	0.00	55,190.24	55,190.24	55,190.24	55,190.24	55,190.24	55,190.24
Part. 003	CONCRETACION DE MAMPONERIA DE PIEDRA	0.00	338,534.29	338,534.29	338,534.29	338,534.29	338,534.29	338,534.29
Part. 004	COLUMNA DE CONCRETO SECCION 25X25	0.00	216,169.17	216,169.17	216,169.17	216,169.17	216,169.17	216,169.17
Part. 005	ARMADO DE ESTRUCTURA A BASE DE FERIL	0.00	65,846.30	65,846.30	65,846.30	65,846.30	65,846.30	65,846.30
Part. 005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INC	0.00	19,309,986.77	19,309,986.77	19,309,986.77	19,309,986.77	19,309,986.77	19,309,986.77

000812

TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

SINDECATO MUNICIPAL
2021 - 2024